
2021年省对市县农业相关专项转移支付
项目实施方案


专项名称：2021年省级农业公共服务补助专项

工作任务名称：开展种子市场例行检测和综合性测试、展示、种子市场观察点信息采集监测调查
 
实施项目名称：2021年溧阳市省级农作物种子安全监管服务

实施单位名称（盖章）：溧阳市农业综合技术推广中心

主管部门：溧阳市农业农村局（盖章）溧阳市财政局（盖章）

填报时间：  2021 年10 月 17 日


江苏省农业农村厅制

一、实施范围
本项目实施的区域范围为江苏省溧阳市全市。
二、实施内容
在溧阳市范围内开展农作物种子市场监督抽样及质量检测；农作物品种安全性种植测试，为推介主导品种、防范品种应用风险、保障用种安全提供科学依据；指导、督促辖区内种子市场观察点及时监测上报各类农作物种子信息，为分析种子市场产供需形势提供数据支持。
（一）开展农作物种子市场监督和抽样
1、在全市范围内对种子生产经营企业及经营门店开展专项巡查整治行动。在春、秋季两季开展农作物种子市场监督检查，督查种子经营门店及时进行网上备案。同时做好种子经营户法律法规宣传、培训等。
2、对全市种子供应门店进行质量监督抽检，以供种源头（溧阳市种子有限公司）为主，对其经营的主要农作物品种（水稻、玉米、油菜、小麦）进行监督抽检，全年抽检主要农作物种子样品25个以上。
3、开展蔬菜种子市场监督和抽查。以蔬菜种子集中供种源头（镇前街上）的蔬菜种子经营网点为主进行抽检，全年抽检蔬菜种子样品40个。
（二）种子质量检测工作
按照国家标准扦取种子样品，做好笔录等相关证据链工作，对需送检样品进行封样留存。严格按照《农作物种子检验规程GB/T3543-1995》规定的程序开展分样和样品检测工作，重点检测净度、水分、发芽率三项质量指标，全年室内检测样品不低于100个。
[bookmark: _GoBack]（三）开展农作物品种综合种植测试（安全性测试）工作
测试地点：溧阳市昆仑街道新昌村，测试面积30亩。开展2021年稻麦新品种综合测试工作，组织 7个小麦品种、13个水稻品种进行综合种植测试，按照品种综合测试要求制定实施方案，做好小麦、水稻各品种的田间综合性状、抗逆性表现、安全性风险评估及总结等重点工作，并组织相关人员进行现场观摩。
（四）开展种子市场观察点种子市场信息监测、采集、上报工作
在溧阳市范围内确定2家种子市场观察点，在水稻、玉米、小麦、油菜、蔬菜等作物种子市场运行期间，指导督促2家种子市场观察点根据市场供应情况不定期采集种子价格信息、市场行情信息，及时规范在“种子市场监测APP”应用平台上报种子市场价格及用种需求等信息。
三、经费预算
[bookmark: OLE_LINK2]（一）资金来源。项目总投资（入）资金17万元，其中省级财政补助资金17万元。


（二）明细预算。    
单位：万元
	
	合 计
	省级财政补助资金
	市级财政补助资金
	县级财政补助资金
	备注

	一、市场监督和抽样、检测费用
	1.0
	1.0
	0
	0
	

	1、检验仪器、设备购置
	1.0
	1.0
	0
	0
	

	二、抽捡样品补助费
	0.971
	1.0
	0
	0
	

	三、稻、麦综合性测试费用
	13.829
	13.8
	0
	0
	

	1、租田费用
	2.4
	2.4
	0
	0
	

	2、农本支出（农药、化肥、种子）
	1.6
	1.6
	0
	0
	

	3、稻、麦安全性鉴定费用（苗情记载、病虫害考察、考种等）
	2.6
	2.6
	0
	0
	

	4、组织观摩培训等费用
	2.098
	2.098
	0
	0
	

	5、田间作业管理费用   
	1.6
	1.6
	0
	0
	

	6、标牌制作、资料印刷等宣传费用、审计验收等费用   
	3.531
	3.502
	0
	0
	

	四、种子市场观察点信息监测、采集、填报补贴费用
	1.2
	1.2
	0
	0
	周城戴家农资经营部（戴琪）、溧城建军蔬菜种子点（潘建军）

	合计
	17
	17
	0
	0
	


   



四、实施进度
本项目实施期限为  1  年，时间自  2021 年  1  月起至  2021年  12  月止，实施进度安排如下：
1-4月：出台“农资打假”方案，明确种子打假方向，统一动员部署各项重点工作。对种子经营门店进行法律法规培训。
2-3月：开展种子企业监督检查。
3-4月：开展全市水稻、玉米、棉花及蔬菜种子市场监督和抽样，做好室内种子检验。
1-6月：开展小麦综合种植测试（安全性鉴定）工作，并做好参试小麦品种的安全性田间鉴定和评价。
5-6月：对种子生产企业小麦繁种田进行检查和确认。对参加综合种植测试（安全性鉴定）的水稻品种做好大田育秧、整地和栽插工作。
7-8月：对种子生产企业水稻繁种田进行中期检查。
8-10月：开展秋季小麦、油菜及蔬菜种子市场监督抽样，做好抽捡样品室内检验工作。对水稻繁种田进行田间纯度检查和确认。对水稻品种安全性田间种植情况进行田间鉴定和评价。
1-12月：种子市场观察点种子价格、市场行情信息不定期监测、采集、上报。
11-12月：对项目完成情况进行总结。
五、绩效目标
1、品种综合性测试、展示20个品种以上；
2、农作物种子经营门店抽查覆盖率30%以上；
六、组织管理
（一）项目组成员
项目主管部门为溧阳市农业农村局，负责实施工作的组织协调和具体管理。项目具体实施单位为溧阳市农业综合技术推广中心种子管理科，负责方案制定、资料整理、项目总结、考评验收等，明确各自职责，逐级落实责任。
	姓  名
	单  位
	职务或职称
	项目中的分工

	杨朝华
	溧阳市农业综合技术推广中心种子管理科
	高级农艺师
	项目组织规划、项目负责人

	宗  兴
	溧阳市农业农村局
	计划财务科长
	项目财务管理

	许爱国
	溧阳市农业综合技术推广中心种子管理科
	高级农艺师
	协作、指导

	袁秀英
	溧阳市农业综合技术推广中心种子管理科
	高级农艺师
	协作、指导

	陈  佳
	溧阳市农业综合技术推广中心种子管理科
	助理农艺师
	协作、指导

	刘  霞
	溧阳市农业综合技术推广中心种子管理科
	农艺师
	项目指导、资料整理


（二）管理责任人
项目管理第一责任人：王亦愚
项目实施第一责任人：杨朝华
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