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常州市农业农村局制

2022年溧阳市省级耕地质量监测实施方案

一、项目主要实施内容
1、根据《江苏省耕地质量监测管理办法》及《江苏省耕地质量监测技术规程》要求，粮油监测点设立长期无肥区、当季无肥区、配方施肥区和常规施肥区，每一季作物调查田间作业、作物产量及施肥情况等。

2、做好对4个省级监测点基础设施的日常维护。

3、根据市级要求新增建设7个省级监测点。
二、项目完成目标
（1）运行维护已建的4个耕地质量监测点。维护运行好2022年度4个省级耕地质量监测点，完成基础设施及标牌的的日常维护，田间生产管理、作物产量及投入品情况的数据收集、汇总和上报市级主管部门。

（2）新建7个省级监测耕地质量监测点。根据乡镇推选选择7个新的省级监测点，新建监测哨小区隔离设施完善，防止串水串肥，确保单灌单排，单个隔离区面积大于0.1亩，监测哨田头树立永久性标志牌。
（3）数据监测与上报。观察和记载各监测哨作物生产情况，按要求采集监测区土壤和植株样品，并委托科研院所或有资质的检测机构分析化验，做好相关数据汇总上报工作。

三、经费预算及安排

（一）资金来源

 项目总投资（入）资金20万元，全部为省级财政补助资金。

（二）明细预算  
	实施内容
	数量
	资金（万元）

	耕地质量监测点管护
	4个
	3.1

	新建省级监测点补贴
	6个
	12

	监测点展牌制作
	7个
	1.6

	土壤检测
	25个
	1.8

	宣传培训、设施维护、审计、验收、资料归档等
	
	1.5

	合计
	
	20


四、实施进度

本项目实施期限2022年2月-2023年1月，实施进度安排如下：
（一）2022年8月：编制实施方案。

（二）2022年2月-2022年12月：运行维护好4个省级监测点。

（三）2022年11月-2022年12月：新建7个耕地质量监测点田间工程；监测点土壤样品采集与检测。
（四）2022年11月-2022年12月：做好台账收集，组织项目总结，上报耕地质量监测数据。
五、绩效目标

	序号
	绩效目标类型
	绩效目标名称
	目标值

	1
	数量指标
	耕地质量监测点维护
	4个

	2
	数量指标
	新建耕地质量监测点
	7个


六、项目组织管理

（一）项目组成员

项目主管部门为溧阳市农业农村局，负责实施工作的组织协调和具体管理。项目具体实施单位为溧阳市农业综合技术推广中心作栽土肥科，负责方案制定、资料整理、项目总结、考评验收等，明确各自职责，逐级落实责任。

	姓  名
	单  位
	职务或职称
	项目中的分工

	嵇静慧
	溧阳市农业综合技术推广中心作栽土肥科
	农艺师
	项目组织规划、项目负责人

	宗  兴
	溧阳市农业农村局
	计划财务科长
	项目财务管理

	杨建平
	溧阳市农业综合技术推广中心作栽土肥科
	高级农艺师
	项目指导、资料整理

	王慧新
	溧阳市农业综合技术推广中心作栽土肥科
	办事员
	资料整理

	刘惠芳
	溧阳市竹箦镇农村工作局
	农艺师
	协助、指导


（二）管理责任人
项目管理第一责任人：王亦愚

项目实施第一责任人：嵇静慧
