2022年市级农业农村专项

项目实施方案

专项名称：科技创新和推广-农作物绿色高质高效
实施项目名称：农情监测哨2022年常州市级耕地质量监测哨建设
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主管部门：溧阳市农业农村局（盖章） 
填报时间：   2022年7月15日 

常州市农业农村局制

2022年常州市级耕地质量监测哨建设实施方案

根据常州市农业农村局、常州市财政局《关于做好2022你那市级农业农村专项实施工作的通知》（常农计﹝2022﹞7号），《下达2022年市级农业农村专项资金（第一批）的通知》（常财农﹝2022﹞42号）。常州市农业农村局《关于印发<2022市级农业技术推广系统专项实施意见>的通知》（常农计﹝2022﹞8号）文件精神，结合我市实际，制定2022年常州市级耕地质量监测哨实施方案。

一、实施范围
全溧阳市已建成12个市级耕地质量监测点，分布在昆仑街道合心村、戴埠镇山口村、天目湖镇天目湖村、天目湖镇观山村、天目湖镇南钱村、别桥镇湖边村、溧城镇八字桥村。竹箦镇前村。社渚镇河口村、上黄镇浒西村、上兴镇桥东干村、上兴镇龙峰村，本项目继续对监测点实施周年监测。

二、实施内容
1、维护运行好全市已建成12个常州市级耕地质量监测点，对监测点设立长期无肥区、当季无肥区、测土配方施肥区和常规施肥区。完成田间生产管理、作物产量及投入品情况的数据收集、汇总和上报市级主管部门。

2、观察和记载监测点大田作物生产情况，按要求采集监测区土壤和植株样品，分析化验土壤理化性状（土壤pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾常规六项、微量元素及重金属含量）和植株样（全氮、全磷、全钾），了解土壤肥力变化情况。其他样品根据情况适时采集化验。

3、完成各监测点基础设施及标牌的的日常维护。

三、经费预算及安排

（一）资金来源

 项目总投资（入）资金12万元，全部为市级财政补助资金。

（二）明细预算  
	实施内容
	数量
	资金（万元）

	土壤植株样品采集化验
	40个
	3.15

	耕地质量监测点管护
	12个
	8.5

	审计、验收
	
	0.35

	合计
	
	12


四、实施进度

本项目实施期限2022年2月-2022年12月，实施进度安排如下：
（一）2022年7月：编制实施方案。

（二）2022年2月-2022年12月：运行维护好12个市级监测点。

（三）2022年7月-2022年12月：开展土壤与植物样品的抽样化验工作，项目总结，资料归档，审计及组织项目验收。

五、绩效目标

	序号
	绩效目标类型
	绩效目标名称
	目标值

	1
	数量指标
	耕地质量监测点维护
	12个

	2
	数量指标
	采样及化验
	40个


六、项目组织管理

（一）项目组成员

项目主管部门为溧阳市农业农村局，负责实施工作的组织协调和具体管理。项目具体实施单位为溧阳市农业综合技术推广中心作栽土肥科，负责方案制定、资料整理、项目总结、考评验收等，明确各自职责，逐级落实责任。

	姓  名
	单  位
	职务或职称
	项目中的分工

	嵇静慧
	溧阳市农业综合技术推广中心作栽土肥科
	农艺师
	项目组织规划、项目负责人

	宗  兴
	溧阳市农业农村局
	计划财务科长
	项目财务管理

	杨建平
	溧阳市农业综合技术推广中心作栽土肥科
	高级农艺师
	项目指导、资料整理

	刘惠芳
	竹箦镇农村工作局
	农艺师
	协助

	王慧新
	溧阳市农业综合技术推广中心作栽土肥科
	办事员
	资料整理


（二）管理责任人
项目管理第一责任人：王亦愚

项目实施第一责任人：嵇静慧
