附件

2017年市政府为民办实事工程进展情况表
                                                                              截止2017年11月22日                                                                                     
	序号
	项目名称
	项 目 内 容
	进 展 情 况
	完成进度（%）
	责任单位

	1
	城区交通堵点综合治理疏导工程
	实施路网综合改造工程，化解中医医院、燕山菜场、江南春市场、实验初中、新晨百货等城区堵点问题。提档升级智能交通一期设备，优化城区交通组织，提高城区道路通行能力。选择8-10个机关事业单位试点潮汐停车场。城区全面推开公共自行车。
	1.已对中医院门前道路实行单向通行，并通过施划港湾式停车泊位，设置进中医院停车等候专用车道等措施缓解拥堵问题。江南春市场北侧停车场已改造完成。在实验初中钱家路、南大街开设了道口，缓解交通压力。  
2.已完成智能交通一期设备提档升级。城东公交综合站由苏皖公司代建，施工图已审定，正在进行招标。45辆新能源公交车更型已采购并交付使用。30辆新增公交已完成招标。已新增城市公交线路1条，延伸公交线路1条。

3.公安局、电信局、经信局、规划局、住建委5个单位和溧阳宾馆、医药公司内部停车场已试点开展潮汐停车。
4. 公共自行车项目已完成招投标。
	公共自行车项目进度偏缓，其他项目进度约达90%。
	公安局

城管局
交通运输局

住建委

	2
	城市河道

清水亲水

综合治理

工  程
	启动城区河道水环境治理，实施盛世华城小区、育才路等区域截污工程，开展向阳渠沿线村庄污水综合整治，建立长效管护机制。新建护城河沿线滨水绿地20万平方米、水上步道5.5公里、亲水平台20处。
	1.盛世华城小区、育才路等区域截污工程已基本完成，向阳渠沿线村庄污水综合整治正在进行招投标准备工作。
2.滨水绿地建设：护城河滨水休闲绿带人民桥—新华桥段除盐库地块已全部完成建设，北固桥—东平桥段已竣工，除宝塔湾遗址外，其他河段年内可实现贯通。湾溪公园三期清泓桥—永平大道段、清泓路—建设西路段、曙光桥—建设西路段已完成招投标并进场施工，曙光桥—清焦桥段、清溪河东岸景观段已完成招投标。截止目前，已建成滨水绿地15万平方米，水上步道6公里，亲水平台15处，湾溪河5.4万平方米滨河绿地正在建设，12月20日前完成。
	向阳渠沿线村庄污水整治进度偏缓，其他项目进度约达80%。
	水利（水务）局
城管局

	3
	镇村公交

惠民优质

服务工程
	实行60周岁以上老年人乘坐镇村公交优惠政策：60-70周岁半价、70周岁以上免票。
	今年8月28日起镇村公交
优惠政策已全面实施。
	100%
	交通运输局

	4
	“三堂”为民优质服务工  程
	如意小食堂：用政府闲置资产或新建场地、政府购买服务等方式，在城区设置10个如意小食堂，服务区域内有需求的老年人。

文化小礼堂：建成70个村级（社区）文化礼堂，补充体育健身设施100套。

幼童小学堂：完善幼儿教师资质，新建6所幼儿园，创建2所省级优质园、3所常州市级优质园。


	1.如意小食堂：目前北郊、阳光城市、燕山、平陵、锦汇、先进等6个社区如意小食堂已运营，唐家、黄墟、泓口、徐格笪等4个社区（村）如意小食堂11月底前将全面投运。
2.文化小礼堂：已建成70个村级（社区）文化礼堂，目前已进入验收挂牌阶段，12月份面向社会公示并开放；已安装完成体育健身设施100套。

3.幼童小学堂：已完成77名幼儿教师招录工作。埭头幼儿园进入图纸评审阶段，南渡幼儿园进入设备安装阶段，开发区（杨庄）幼儿园进场施工，周城幼儿园已完成招标，西片区幼儿园选址已初定，幸福城幼儿园、阳光城市南和园幼儿园、东片区云龙南幼儿园、夏林村安置小区配套幼儿园均已建成。3所幼儿园已参与省优质园现场评估，3所幼儿园已通过常州市优质园创建。
	2所新建幼儿园项目进度偏缓，其他项目进度约达90%。
	民政局

文广体局

教育局

	5
	“自在生活”便民优质
服务工程
	   开发投运集行政办事、生活缴费信息查询、社交互动等功能为一体的公共服务平台——“自在生活”，提供涵盖政务、旅游、医疗、交通、商业、民政等与市民生活密切相关的便
民服务。
	“自在溧阳”APP2.1版本已基本完成，实现交通出行、社保查询、乡镇旅游公路展示、今日菜价、中医院在线预约挂号、电费查询缴费、天然气查询、水费查询、有线电视费查询、公积金查询、学区划分等一系列便民服务功能。下一步完成实名认证以及完善未开通缴费功能的版块。
	“自在溧阳”APP宣传推广和运用需加快。
	经信局

	6
	溧阳旅游

公路提标

工  程
	按照“全国一流、全省示范”的标准，新建、提档“四好农村路”和特色旅游公路200公里。编制“自在驾行、畅游溧阳”旅游路线图，规范路名、标识，增设自在驿站、观景台、慢行系统等配套功能，打造2条旅游公路经典线路。
	新建、提档“溧阳1号公路”300公里。旅游公路主体工程、安保、绿化已全部完成；旅游路线图、路名、标识、自在驿站、观景台、慢行系统等配套设置已经到位，经典线路已具雏形。
	基本完成
	交通运输局

	7
	基层医疗

水平提标

工  程
	江苏省人民医院溧阳分院挂牌运营，县级公立医院与5家以上卫生院结对医疗联合体，新建2家城市社区卫生服务站、4家省级标准化村卫生室，推行30个村家庭医生签约服务。
	1.省人民医院溧阳分院新院于9月26日投入使用。省人民医院派出1名管理专家担任分院副院长，首批7名医疗专家已进驻分院，全面接手科室管理。

2.成立全市医联体理事会，出台医联体建设考核办法，所有镇（区）卫生院（17家）与县级公立医院建立医联体，实现全覆盖。派出34名业务骨干分赴城乡医院进行为期两年挂职交流锻炼。取消医联体内双向转诊医保起付线，实行医联体内大型医疗设备共享使用和检查结果互认。

3.已建成1家省级标准的村卫生室并投用，其他3家村卫生室进入施工阶段，1家城市社区卫生服务站进入内部装修阶段，另1家正在建设中。
4.出台家庭医生签约服务实施方案，设计形成3个签约服务包，组建296个家庭医生签约团队，在所有行政村和社区全面推行家庭医生签约服务。
	城市社区卫生服务站、省级标准化村卫生室进度稍缓，其他项目已基本完成。
	卫计局

	8
	公园绿地

建设提标

工  程
	新增公园绿地15万平方米，改造提升城区绿地75万平方米。建设健身步道20公里，健身场地3000平方米。新建城区林荫大道10公里、特色花道10公里、色彩片林5万平方米、人文街景绿地20处。
	天目湖大道绿化提升工程除悦朋路节点外已全部建设到位。永平大道绿化提升工程除上阁楼地块（土地流转未完成）外，其余已完成建设。目前，已新增、改造绿地82万平方米，建成健身步道16公里、健身场地6000平方米、林荫大道8公里、特色花道9公里、色彩片林7万平方米、人文街景绿地20处。
	约90%
	城管局

苏皖合作公司

	9
	城市防洪扩围提标工程
	提升城区和江苏中关村防洪能力，老戴埠河新建10米节制闸2座，25m3/S泵站1座；新建涵洞4座，泵站2座，加固黄墟荡、西山河堤防；西山河修建16米节制闸1座。实施易涝集镇防洪提升工程，上兴新区新建撇洪沟4公里及配套建筑物；南渡镇开挖旧县引排水河道900米；社渚集镇结合中小河流治理实施防洪包围工程，将山洪撇离镇区，并设闸站排除涝水。
	新区枢纽和南港闸工程已开工建设，涵闸、泵站和堤防加固已全面完成。南渡旧县引排水河道工程已基本完成，上兴新区新建撇洪沟和社渚集镇防洪工程已开工建设。
	  新区枢纽、南港闸等项目需跨年度实施，将于明年汛

前具备运行条件。
	水利（水务）局
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